

Id	%	Modo	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	
1	0%	concluída Tarefa	Processo CEAD	60 dias	Seg 18/08/14	Sex 07/11/14	Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T
2	0%	➔	Pós-graduação Lato-sensu	35 dias	Seg 18/08/14	Sex 03/10/14	
3	0%	➔	Mapeamento	5 dias	Seg 18/08/14	Sex 22/08/14	
4	0%	➔	Modelagem	15 dias	Seg 25/08/14	Sex 12/09/14	
5	0%	➔	Manualização	5 dias	Seg 22/09/14	Sex 26/09/14	
6	0%	➔	Implementação	5 dias	Seg 29/09/14	Sex 03/10/14	
7	0%	➔	Gestão da Tutoria	35 dias	Seg 18/08/14	Sex 03/10/14	
8	0%	➔	Mapeamento	5 dias	Seg 18/08/14	Sex 22/08/14	
9	0%	➔	Modelagem	20 dias	Seg 25/08/14	Sex 19/09/14	
10	0%	➔	Manualização	5 dias	Seg 22/09/14	Sex 26/09/14	
11	0%	➔	Implementação	5 dias	Seg 29/09/14	Sex 03/10/14	
12	0%	➔	Produção de Material Didático	30 dias	Seg 25/08/14	Sex 03/10/14	

Projeto: Gestão de Cursos EAD
Data: Qui 31/07/14

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Id	% concluída	Modo Tarefa	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	
13	0%		Mapeamento	5 dias	Seg 18/08/14	Sex 22/08/14	Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T
14	0%		Modelagem	20 dias	Seg 25/08/14	Sex 19/09/14	
15	0%		Manualização	5 dias	Seg 22/09/14	Sex 26/09/14	
16	0%		Implementação	5 dias	Seg 29/09/14	Sex 03/10/14	
17	0%		Graduação Presencial	45 dias	Seg 01/09/14	Sex 31/10/14	
18	0%		Mapeamento	5 dias	Seg 01/09/14	Sex 05/09/14	
19	0%		Modelagem	30 dias	Seg 08/09/14	Sex 17/10/14	
20	0%		Manualização	5 dias	Seg 27/10/14	Sex 31/10/14	
21	0%		Implementação	5 dias	Seg 27/10/14	Sex 31/10/14	
22	0%		Graduação a Distância	40 dias	Seg 08/09/14	Sex 31/10/14	
23	0%		Mapeamento	15 dias	Seg 22/09/14	Sex 10/10/14	
24	0%		Modelagem	10 dias	Seg 13/10/14	Sex 24/10/14	

Projeto: Gestão de Cursos EAD
Data: Qui 31/07/14

Tarefa	Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão	Tarefa Manual		Marco externo	
Marco	Somente duração		Data limite	
Resumo	Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto	Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa	Somente início			
Marco Inativo	Somente término			

Deyvison / Henrique

Equipe


Síntese

Deyvison / Henrique

Equipe


Síntese

<p>Projeto: Gestão de Cursos EAD Data: Qui 31/07/14</p>	<p>Tarefa</p> <p>Divisão</p> <p>Marco</p> <p>Resumo</p> <p>Resumo do projeto</p> <p>Tarefa Inativa</p> <p>Marco Inativo</p>	<p>Resumo Inativo</p> <p>Tarefa Manual</p> <p>Somente duração</p> <p>Acúmulo de Resumo Manual</p> <p>Resumo Manual</p> <p>Somente início</p> <p>Somente término</p>	<p>Tarefas externas</p> <p>Marco externo</p> <p>Data limite</p> <p>Andamento</p> <p>Progresso manual</p>	<p>Resumo Inativo</p> <p>Tarefa Manual</p> <p>Somente duração</p> <p>Acúmulo de Resumo Manual</p> <p>Resumo Manual</p> <p>Somente início</p> <p>Somente término</p>	<p>Tarefas externas</p> <p>Marco externo</p> <p>Data limite</p> <p>Andamento</p> <p>Progresso manual</p>
---	---	---	--	---	--



Projeto: Gestão de Cursos EAD
 Data: Qui 31/07/14


- Resumo Inativo
- Tarefa Manual
- Somente duração
- Acúmulo de Resumo Manual
- Resumo Manual
- Somente início
- Somente término
- Tarefas externas
- Marco externo
- Data limite
- Andamento
-
-



Projeto: Gestão de Cursos EAD
 Data: Qui 31/07/14

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

et/14 | T | Q | Q | S | S | 05/Out/14 | D | S | T | Q | Q | S | S | 12/Out/14 | D | S | T | Q | Q | S | S | 19/Out/14 | D | S | T | Q | Q | S | S | 26/Out/14 | D | S | T | Q | Q | S | S | 02/Nov/14 | D | S | T | Q | Q | S | S



Projeto: Gestão de Cursos EAD
 Data: Qui 31/07/14

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

et/14 | T | Q | Q | S | S | 05/Out/14 | D | S | T | Q | Q | S | S | 12/Out/14 | D | S | T | Q | Q | S | S | 19/Out/14 | D | S | T | Q | Q | S | S | 26/Out/14 | D | S | T | Q | Q | S | S | 02/Nov/14 | D | S | T | Q | Q | S | S

se

Síntese













Equipe


Henrique

Equipe

Síntese
Síntese

Projeto: Gestão de Cursos EAD
Data: Qui 31/07/14

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Gestão de Cursos EAD
 Data: Qui 31/07/14

- Tarefa Resumo Inativo
- Divisão Tarefa Manual
- Marco Somente duração
- Resumo Acúmulo de Resumo Manual
- Resumo do projeto Resumo Manual
- Tarefa Inativa Somente início
- Marco Inativo Somente término
- Tarefas externas
- Marco externo
- Data limite
- Andamento
- Progresso manual
-
-
-
-
-