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Lista de Obras

Argumentos de Pesquisa

Agrupar por:  Unidades  Obras

Tipo de Obra: Todos

Situação da Obra: Todas

Classificação da Obra: Todas

Programa: Todos

Unidade: Todos

Última atualização: Todos

Nome da Obra / Nº do Convênio / Nº do
PI / ID:

UF: Todas

Esfera: Todas

Possui foto:  Sim  Não  Todas

Possui vistoria:  Sim  Não  Todas

Possui restrição:  Sim  Não  Todas

Possui PI:  Sim  Não  Todas

Possui Aditivo:  Sim  Não  Todas

Possui Supervisão:  Sim  Não  Todas

Valor da Obra: De:   Até:  

Nível de Preenchimento: Todos

% Executado da Obra:
Mínimo Máximo

0% 100%

 

 Incluir nova obra

Ação A F R PI AD PG ID  Nome da Obra Unidade
Implantadora

Município/UF Data de
Início

Data de
Término

Situação da
Obra

Última
Atualização

Última
Vistoria

Realizado
por

%
Executado

Valor da
Obra

 1100

AQUISIÇÃO DE
PRÉDIO PARA
ESCOLA DE
MEDICINA E
CIRURGIA

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

25/09/2008 28/11/2008 Concluída

24/03/2009
15:54:50
( 1141 dia(s)
)

10/10/2008 Instituição 100,00 950.000,00

 1103

REFORMA DA
FACHADA DO
PRÉDIO II DO
INSTITUTO
BIOMÉDICO

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

09/06/2008 11/09/2008 Concluída

24/03/2009
14:13:10
( 1141 dia(s)
)

03/02/2009 Instituição 100,00 19.968,00

 12019

CONSTRUÇÃO DO
ANFITEATRO DA
ESCOLA DE
ENFERMAGEM
ALFREDO P

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

13/09/2010
16:47:14
( 603 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00 0,00

 12578

REFORMA DO
PRÉDIO PRINCIPAL
E ANEXO DA
BIBLIOTECA
CENTRAL

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

26/11/2010
15:55:39
( 529 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00 0,00

 12579

REFORMA DOS
PRÉDIOS DO
CLA,BLOCOS II, III,
IV E V

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

26/11/2010
16:11:41
( 529 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00 0,00

 12580

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO DA
ESCOLA DE
MÚSICA

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

26/11/2010
16:14:14
( 529 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00 0,00

 12581

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO DO
CENTRO CIÊNCIAS
AMBIENTAIS

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

26/11/2010
16:24:55
( 529 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00 0,00

 12582
REFORMA E
RESTAURO DO
BLOCO A DO CCJP.

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

26/11/2010
16:27:30
( 529 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00 0,00

 12583

REFORMA DOS
PRÉDIOS DO
CENTRO DE
CIÊNCIAS
HUMANAS (CCH)

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

26/11/2010
16:35:16
( 529 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00 0,00

 12585

REFORMA E
ADEQUAÇÃO DO
PRÉDIO DO CCET E
IBIO

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

26/11/2010
16:43:24
( 529 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00 0,00
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 12586

REFORMA DOS
PRÉDIOS DO
INSTITUTO
BIOMÉDICO

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

26/11/2010
16:53:03
( 529 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00 0,00

 12587

REFORMA E
ADEQUAÇÃO NOS
PRÉDIOS DA
ESCOLA DE
NUTRIÇÃO E DA E

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

26/11/2010
16:53:11
( 529 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00 0,00

 12588

REFORMA E
RESTAURO DO
PRÉDIO DA
REITORIA

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

26/11/2010
17:00:50
( 529 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00 0,00

 14785

INSTALAÇÃO E
AQUISIÇÃO DE
ELEVADOR NO
CCJP

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

22/08/2011 18/04/2012
Em
Execução

26/03/2012
12:15:29
( 43 dia(s) )

13/02/2012 Instituição 0,00

 14786

INSTALAÇÃO E
AQUISIÇÃO DE
ELEVADOR NA
ESCOLA DE
MEDICINACCBS

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

01/12/2011 28/07/2012
Em
Execução

26/03/2012
14:05:38
( 43 dia(s) )

14/02/2012 Instituição 0,00

 17307

REFORMA SALA
PARA
COORDENAÇÃO E
SECRETARIA
MESTRADO
DIREITO

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em Licitação

02/08/2011
15:48:37
( 280 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00

 17925

REFORMA E
ADAPTAÇÃO SALA
DE AULA DO
DEPARTAMENTO
DE GENÉTICA

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

27/02/2012 28/03/2012 Concluída
30/03/2012
15:44:21
( 39 dia(s) )

28/03/2012 Instituição 100,00

 20280

REFORMA DA
FACHADA DO
PRÉDIO PRINCIPAL
DO CCH

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

09/09/2011
21:56:45
( 241 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00

 20799

REFORMA DOS
BLOCOS III E IV DO
CENTRO DE
LETRAS E ARTES

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em Licitação

07/11/2011
20:43:13
( 183 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00

 21208

REFORMA DO
LABORATÓRIO DE
FÍSICA DO
INSTITUO DE
BIOCIÊNCIAS

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

23/11/2011
20:32:27
( 167 dia(s)
)

Sem
Supervisão

0,00

 2283

LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA -
ESCOLA DE
ENFERMAGEM

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

17/01/2012 17/03/2012
Em
Execução

30/04/2012
12:14:59
( 8 dia(s) )

23/04/2012 Instituição 63,72 50.503,49

 2284

LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA -
ESCOLA DE
NUTRIÇÃO

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

17/01/2012 17/03/2012
Em
Execução

30/04/2012
11:55:43
( 8 dia(s) )

23/04/2012 Instituição 59,50 50.503,49

 2286

LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA -
ESCOLA DE
DIREITO

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

07/03/2012 06/05/2012
Em
Execução

22/03/2012
11:24:20
( 47 dia(s) )

21/03/2012 Instituição 0,00 50.503,49

 2287

LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA -
HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

28/02/2012 28/04/2012 Em Licitação
20/03/2012
11:09:55
( 49 dia(s) )

20/03/2012 Instituição 0,00 50.503,49

 234

REFORMA DO
AUDITÓRIO NOBRE
DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

14/07/2008 13/10/2008 Concluída

26/05/2009
12:41:34
( 1078 dia(s)
)

26/05/2009 Instituição 100,00 386.711,77

 236
REFORMA DO
AUDITÓRIO
OFTALMOLOGIA

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

14/07/2008 14/09/2008 Concluída

24/03/2009
12:58:13
( 1141 dia(s)
)

18/03/2009 Instituição 100,00 77.016,79

 238

REFORMA DO
AUDITÓRIO
CENTRAL DO
INSTITUTO
BIOMÉDICO

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

03/06/2008 02/08/2008 Concluída

24/03/2009
15:38:44
( 1141 dia(s)
)

16/12/2008 Instituição 100,00 123.410,30

 244
REFORMA DAS
FACHADAS DOS
BLOCOS I E IV

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

16/06/2008 15/08/2008 Concluída

01/04/2009
10:02:22
( 1133 dia(s)
)

09/12/2008 Instituição 100,00 143.932,00

 2534

TROCA DAS
JANELAS
INSTITUTO
BIOMÉDICO

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

15/12/2008 15/02/2009 Concluída

20/04/2009
09:12:43
( 1114 dia(s)
)

14/04/2009 Instituição 100,00 128.215,00

 303
REFORMA DAS
FACHADAS DO
CCET / BIOLOGIA

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

07/08/2008 07/11/2008 Concluída

24/03/2009
13:46:25
( 1141 dia(s)
)

02/03/2009 Instituição 100,00 82.800,00

 304
REFORMA
AUDITÓRIO PAULO
FREIRE

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

25/08/2008 25/11/2008 Concluída

29/06/2009
09:27:58
( 1044 dia(s)
)

01/06/2009 Instituição 100,00 92.365,00
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 305
REFORMA DA
FACHADA DO
BLOCO II

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

09/06/2008 11/09/2008 Concluída

24/03/2009
15:31:28
( 1141 dia(s)
)

09/12/2008 Instituição 100,00 63.633,00

 307

CRIAÇÃO DO
ARQUIVO
NOSOLÓGICO
INFORMATIZADO

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

Em
Planejamento
pelo
Proponente

02/09/2010
17:48:09
( 614 dia(s)
)

Instituição 3,66 1.293.942,24

 308
CRIAÇÃO DO
RESTAURANTE
ESCOLA

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

11/04/2011 05/02/2012
Em
Execução

25/04/2012
18:10:01
( 13 dia(s) )

26/03/2012 Instituição 45,87 2.047.000,00

 310

REF.BIBLIOTECA
I.B. E CRIAÇÃO DO
NÚCLEO DE
METOD.PARTICIPAT.

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

04/11/2010 04/03/2011 Em Licitação

22/09/2010
17:27:11
( 594 dia(s)
)

09/06/2010 Instituição 0,00 313.726,50

 312

REFORMA DA
FACHADA DO
PRÉDIO DO
CENTRO DE
CIÊNCIAS
HUMANAS

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

07/08/2008 07/11/2008 Concluída

24/03/2009
14:07:59
( 1141 dia(s)
)

09/03/2009 Instituição 100,00 53.090,00

 313

CONSTRUÇÃO DE
CLARABÓIA -
VENTILAÇÃO DA
BIBLIOTECA
CENTRAL

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

28/11/2008 27/02/2009 Concluída

14/07/2009
10:35:38
( 1029 dia(s)
)

10/07/2009 Instituição 100,00 116.101,00

 3468
ABRIGO DO LIXO
HOPITALAR

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

02/06/2008 15/10/2011 Concluída

06/07/2011
18:17:03
( 307 dia(s)
)

06/07/2011 Instituição 100,00 0,00

 3575

REFORMA DE
SALAS DE AULA DA
ESCOLA DE
TEATRO

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

14/06/2010 12/10/2010 Concluída

09/09/2011
15:51:15
( 242 dia(s)
)

09/09/2011 Instituição 100,00 186.333,00

 4877
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA DO
IB

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

26/03/2012 20/04/2012 Em Licitação
16/03/2012
09:28:34
( 53 dia(s) )

16/03/2012 Instituição 0,00 50.503,49

 530

AMPLIAÇÃO DO
PRÉDIO DA
COORDENAÇÃO DE
EDUCAÇÃO À
DISTÂNCIA

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

04/01/2010 07/06/2010
Em
Elaboração
de Projetos

10/02/2012
17:05:01
( 88 dia(s) )

10/02/2012 Instituição 0,00 470.000,00

 558

CONSTRUÇÃO DA
NOVA ALA DAS
ESCOLAS DE
BIOLOGIA E
INFORMÁTICA

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

08/02/2010 01/09/2011 Concluída
10/02/2012
17:16:45
( 88 dia(s) )

10/02/2012 Instituição 100,00 0,00

 559

RECONSTRUÇÃO
DO BLOCO I DO
INSTITUTO VILLA
LOBOS

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

01/07/2009 01/06/2010
Em
Elaboração
de Projetos

14/02/2012
17:31:52
( 84 dia(s) )

14/02/2012 Instituição 0,00 0,00

 560

NOVO PRÉDIO
PARA CENTRO DE
CIÊNCIAS
HUMANAS

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

08/02/2012 01/08/2013 Em Licitação
17/02/2012
11:07:58
( 81 dia(s) )

06/02/2012 Instituição 0,00 0,00

 561

REFORMA DA
FACHADA DA
BIBLIOTECA
CENTRAL

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

30/04/2010 27/10/2010 Em Licitação

01/09/2011
17:01:29
( 250 dia(s)
)

Instituição 30,46 214.965,98

 562

LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
ESCOLA DE
BIOLOGIA

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

04/04/2010 04/04/2010 Em Licitação

26/08/2010
18:38:51
( 621 dia(s)
)

26/08/2010 Instituição 0,00 50.503,49

 7282
REFORMA SALA
405 INSTITUTO
VILLA LOBOS

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

02/08/2010 01/10/2010 Concluída
21/03/2012
15:17:37
( 48 dia(s) )

22/03/2012 Instituição 100,00 38.541,52

 7442

REFORMA DA
UNIDADE
TRANSFUSIONAL
DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

14/09/2010 28/11/2010
Em
Execução

16/03/2012
17:59:33
( 53 dia(s) )

23/12/2011 Instituição 28,41 108.678,47

 7569
REFORMA
LABORATÓRIO DE
FISIOLOGIA DO IB

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

29/06/2010 27/10/2010 Concluída
27/03/2012
16:10:17
( 42 dia(s) )

27/03/2012 Instituição 100,00 149.933,00

 7570

ADAPTAÇÕES DO
NOVO PRÉDIO DA
ESCOLA DE
MEDICINA E
CIRURGIA

Universidade
Federal do
Estado do Rio
de Janeiro

Rio de
Janeiro / RJ

21/02/2011 21/07/2011
Em
Execução

24/04/2012
12:42:39
( 14 dia(s) )

07/03/2012 Instituição 44,09 343.463,77
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