

## CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2022-2026

### DATA / SEMANA AÇÃO / DETALHAMENTO

PLANEJAMENTO INTERNO (COPLADI)	jul/2020 a fev/2021	Levantamento da legislação-base, documentos de orientação, ferramentas e metodologias de planejamento Elaboração de proposta de trabalho e cronograma Elaboração da Pesquisa-Diagnóstico do ambiente interno Criação de e-mail específico para elaboração do PDI	
	08/01 a 28/02	Aplicação da Pesquisa-Diagnóstico - <b>ANÁLISE AMBIENTAL INTERNA</b>	
	28/01/2021	Reunião com COMSO para solicitar identidade visual p/ PDI	
	03/02/2021	Reunião de mobilização com Decanos	
	10/02/2021	Pedido de portaria de designação da comissão	
	22/02/2021	Criação de página para divulgar o processo de elaboração do PDI	
	28/02 a 15/03	Consolidação e análise da pesquisa-diagnóstico	
	ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO	10/03/2021	1ª Reunião Geral: Instauração da comissão e <b>apresentação da proposta de trabalho</b>
		24/03/2021	2ª Reunião Geral: <b>Cadeia de valor</b> , estrutura geral e <b>conteúdo do PDI</b> e Resultados da <b>Avaliação Institucional INEP/MEC 2017</b>
31/03/2021		3ª Reunião Geral: Resultados da <b>Análise Ambiental interna e externa</b>	
07/04/2021		4ª Reunião Geral: <b>Preparação para as Oficinas</b> de elaboração do PDI	
28/04/2021		<b>Oficina 1</b> - Pró-Reitorias e DTIC	
30/04/2021		<b>Oficina 2</b> - Administração Central e Comissões Permanentes	
05/05/2021		<b>Oficina 3</b> - Decanias e Unidades Suplementares	
12/05/2021		<b>Oficina 4 - extra</b>	
19/05/2021		5ª Reunião Geral: <b>Aprovação do Mapa estratégico</b>	
26/05/2021		6ª Reunião Geral: <b>Preparação para os Workshops</b>	
01/06/2021		Workshop - Pró-Reitorias acadêmicas ( <b>Apresentação do Quadro de ações</b> )	
09/06/2021		Workshop - Pró-Reitorias administrativas ( <b>Apresentação do Quadro de ações</b> )	
16/06/2021		Workshop - Unidades Suplementares e Comissões Permanentes ( <b>Apresentação do Quadro de ações</b> )	
20/06/2021		Devolução dos textos-base elaborados pelas macrounidades	
23/06/2021		Workshop - Administração Central e DTIC ( <b>Apresentação do quadro de ações</b> )	
30/06/2021		Workshop - Administração Central e Decanias ( <b>Apresentação do Quadro de ações</b> )	
07/07/2021		Workshop - Decanias ( <b>Apresentação do Quadro de ações</b> )	
07/07 a 14/07		Trabalho interno de consolidação do Quadro Estratégico	
21/07 a 11/08		Captação on line de sugestões de propostas da comunidade - Consulta Pública na Plataforma Participe Mais Brasil	
12/08/2021		7ª Reunião Geral: <b>Matriz de Responsabilidades</b> de Execução e de Monitoramento	
18/08/2021		8ª Reunião Geral: <b>Painel de Indicadores de Desempenho</b>	
25/08/2021	9ª Reunião Geral: <b>Apresentação da versão final do PPI</b> (Comissão do PPI)		
19/09/2021	10ª Reunião Geral: Resultados da <b>Consulta Pública</b>		
1º/09 a 12/10	Trabalho Interno de <b>consolidação do Plano</b>		
15/10/2021	11ª Reunião Geral - <b>Versão final</b> do Plano		
REVISÃO E PUBLICAÇÃO	set.-out./2021	Revisão ortográfica	
	nov./2021	Apreciação pelo CONSEPE e CONSUNI da versão final do PDI	
	nov./2021	Publicação no Boletim Interno	
	nov./2021	Diagramação para gráfica e impressão	
	dez./2021	Distribuição	
CONTROLE	2022-2026	Acompanhamento, Monitoramento e Revisão	