

## CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2022-2026

### DATA / SEMANA AÇÃO / DETALHAMENTO

PLANEJAMENTO INTERNO (COPLADI)	jul/2020 a fev/2021	Levantamento da legislação-base, documentos de orientação, ferramentas e metodologias de planejamento
		Elaboração de proposta de trabalho e cronograma
		Elaboração da Pesquisa-Diagnóstico do ambiente interno
		Criação de e-mail específico para elaboração do PDI
	08/01 a 28/02	Aplicação da Pesquisa-Diagnóstico - <b>ANÁLISE AMBIENTAL INTERNA</b>
	28/01/2021	Reunião com COMSO para solicitar identidade visual p/ PDI
	03/02/2021	Reunião de mobilização com Decanos
	10/02/2021	Pedido de portaria de designação da comissão
	22/02/2021	Criação de página para divulgar o processo de elaboração do PDI
28/02 a 15/03	Consolidação e análise da pesquisa-diagnóstico	
ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO	10/03/2021	1ª Reunião Geral: Instauração da comissão e <b>apresentação da proposta de trabalho</b>
	24/03/2021	2ª Reunião Geral: <b>Cadeia de valor</b> , estrutura geral e <b>conteúdo do PDI</b> e Resultados da <b>Avaliação Institucional INEP/MEC 2017</b>
	31/03/2021	3ª Reunião Geral: Resultados da <b>Análise Ambiental interna e externa</b>
	07/04/2021	4ª Reunião Geral: <b>Preparação para as Oficinas</b> de elaboração do PDI
	28/04/2021	<b>Oficina 1</b> - Pró-Reitorias e DTIC
	30/04/2021	<b>Oficina 2</b> - Administração Central e Comissões Permanentes
	05/05/2021	<b>Oficina 3</b> - Decanias e Unidades Suplementares
	12/05/2021	<b>Oficina 4 - extra</b>
	19/05/2021	5ª Reunião Geral: <b>Aprovação do Mapa estratégico</b>
	26/05/2021	6ª Reunião Geral: <b>Preparação para os Workshops</b>
	01/06/2021	Workshop - Pró-Reitorias acadêmicas ( <b>Apresentação do Quadro de ações</b> )
	09/06/2021	Workshop - Pró-Reitorias administrativas ( <b>Apresentação do Quadro de ações</b> )
	16/06/2021	Workshop - Unidades Suplementares e Comissões Permanentes ( <b>Apresentação do Quadro de ações</b> )
	20/06/2021	Devolução dos textos-base elaborados pelas macrounidades
	23/06/2021	Workshop - Administração Central e DTIC ( <b>Apresentação do quadro de ações</b> )
	30/06/2021	Workshop - Administração Central e Decanias ( <b>Apresentação do Quadro de ações</b> )
	07/07/2021	Workshop - Decanias ( <b>Apresentação do Quadro de ações</b> )
	07/07 a 14/07	Trabalho interno de consolidação do Quadro Estratégico
	14/07 a 04/08	Captação on line de sugestões de propostas da comunidade - Consulta Pública na Plataforma Participe Mais Brasil
	11/08/2021	7ª Reunião Geral: <b>Matriz de Responsabilidades</b> de Execução e de Monitoramento
	18/08/2021	8ª Reunião Geral: <b>Painel de Indicadores de Desempenho</b>
	25/08/2021	9ª Reunião Geral: <b>Apresentação da versão final do PPI</b> (Comissão do PPI)
	1º/09/2021	10ª Reunião Geral: Resultados da <b>Consulta Pública</b>
1º/09 a 21/09	Trabalho Interno de <b>consolidação do Plano</b>	
22/09/2021	Última Reunião Geral - <b>Versão final</b> do Plano	
REVISÃO E PUBLICAÇÃO	set-out/2021	Revisão ortográfica
	out/21	Apreciação pelo CONSEPE e CONSUNI da versão final do PDI
	out/21	Publicação no Boletim Interno
	nov/21	Diagramação para gráfica e impressão
	dez/21	Distribuição
CONTROLE	2022-2026	Acompanhamento, Monitoramento e Revisão