

II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED Nº 13177

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizadores(a): **Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE**

Nome da autoridade competente: **Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba**

Número do CPF: **766.618.903-63**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar – CGPAE/DIRAE/FNDE**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria Casa Civil nº 187, de 01/01/2023

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **153173 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE**

Observações:

a) Identificação da Unidade Descentralizadora e da autoridade competente para assinatura do TED; e b) Preencher número da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED, no campo "b", apenas caso a Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução tenha UG própria.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)**

Nome da autoridade competente: **José da Costa Filho**

Número do CPF: **633.417.357-04**

Nome do Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **Escola de Nutrição/UNIRIO**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Decreto de 20 de junho de 2023**

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora – 154034/Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

3. OBJETO:

Prestar apoio técnico, acadêmico e operacional na implementação da alimentação saudável nas escolas bem como desenvolver outras ações pertinentes à boa execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), de modo a contribuir para a efetivação e consolidação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) no ambiente escolar por meio do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar – CECANE UNIRIO, na forma proposta nos Produtos constantes do Plano de Trabalho parte integrante deste TED.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Neste Plano de Trabalho a UNIRIO propõe dar continuidade as ações do CECANE, no período de 24 (vinte e quatro) meses, com o desenvolvimento de 6 (seis) produtos, a saber:

Produto 1) Oficinas Regionais para o fortalecimento da Agricultura Familiar no PNAE no estado do Rio de Janeiro.

O objeto do produto é realizar oficinas presenciais com os agentes sociais envolvidos na execução da Alimentação Escolar dos municípios do estado do RJ, a fim de fomentar o cumprimento do Inciso V, do Art. 2º, e do Art. 14, da Lei nº 11.947/2009. Para tanto, foram definidas as seguintes metas:

Ano 1: Meta 1) Realizar 04 oficinas, com representantes de 24 municípios do estado do Rio de Janeiro;

Meta 2) Elaborar um documento para cada município (portanto, 24 documentos) contendo o mapeamento da produção realizado ao longo das oficinas, conjuntamente ao diagnóstico realizado pelo CECANE por meio do questionário.

Ano 2: Meta 1) Realizar 03 oficinas, com representantes de 20 municípios do estado; Meta 2) Realizar uma oficina com representantes da SEEDUC RJ; Meta 3) Um documento para cada município e para a SEEDUC, (portanto, 21 documentos) contendo o mapeamento da produção realizado ao longo das oficinas, conjuntamente ao diagnóstico realizado pelo CECANE por meio do questionário e; Meta 4) Realizar encontro final com os atores dos 44 municípios e da SEEDUC para entrega dos relatórios, retorno sobre o ciclo de oficinas, avaliação dos ganhos do processo e estabelecimento de compromissos políticos entre gestão, agricultores/cooperativas e demais atores.

Produto 2: Monitoramento e Assessoria à Entidades Executoras do Rio de Janeiro

O objeto do produto é o monitoramento e Assessoria à execução do PNAE ao Estado e a municípios do Rio de Janeiro, por meio de apoio técnico e operacional aos atores sociais envolvidos no Programa Nacional de Alimentação Escolar com vistas ao aprimoramento da sua execução.

Para tanto, foram estabelecidas as seguintes metas:

Meta 1: Realizar monitoramento e assessoria técnica e operacional ao Estado do Rio de Janeiro e a 16 municípios do Estado do Rio de Janeiro, sendo 12 presenciais e 4 remotos; *Meta 1.1:* Realizar 16 encontros (sendo 12 presenciais e 4 remotos), disponibilizando vagas para 384 atores sociais envolvidos com o PNAE, representantes de 96 municípios circunvizinhos, além da EEx assessorada; *Meta 1.2:* Visitar, aproximadamente, 10 escolas (preferencialmente 8 municipais e 2 estaduais) localizadas nos municípios monitorados presencialmente e 40 escolas estaduais localizadas no Rio de Janeiro, município sede do CECANE e capital do Estado do Rio de Janeiro, totalizando 160 escolas visitadas (96 municipais e 64 estaduais); *Meta 1.3:* Emitir 18 Relatórios de Monitoramento por meio do aplicativo PNAE MONITORA (16 municípios + 2 SEEDUC RJ).

Ressalta-se que, em cada ano de execução, será realizado metade do quantitativo de cada meta.

Produto 3: Encontros Regionais de Formação de Atores Sociais Envolvidos com o PNAE no estado do Rio de Janeiro.

O objeto do produto é a realização de eventos de formação técnica científica aos atores sociais que atuam na Alimentação Escolar dos municípios do Rio de Janeiro e na SEEDUC RJ. As metas são:

Ano1: Meta 1) Realizar 03 Encontros remotos/virtuais de formação para pelo menos 100 atores/encontro atuantes nas Entidades Executoras do estado do Rio de Janeiro.

Ano 2: Meta 2) Realizar 01 Encontro Estadual do PNAE, no formato presencial, disponibilizando vagas para pelo menos 200 atores atuantes nas Entidades Executoras do estado do Rio de Janeiro.

Produto 4: Manutenção e Atualização do Aplicativo de Controle Social e-Pnae.

O produto tem por objeto “Apoio técnico e operacional ao FNDE para realizar manutenção, atualizações e melhorias do aplicativo de controle social ePNAE”. As metas são:

Meta 1: Apresentar 01 relatório descritivo contendo as ações de manutenção e atualizações funcionais periódicas do app em parceria com o setor responsável no FNDE (1 por ano); Meta 2: Realizar 01 teste de usabilidade da atual versão em um conjunto de usuários (ano 1); Meta 3: Apresentar 01 documento contendo propostas de melhorias, ajustes e novas funcionalidades, relatando as ações que foram implementadas, caso existam (Ano 2); Meta 4: Em caso de mudanças de design e funcionalidades do app, novo teste de usabilidade será realizado para avaliar as modificações implementadas. Um novo relatório deverá ser apresentado ao FNDE com o novo diagnóstico de uso (Ano 2).

Produto 5: Fortalecimento da Educação Alimentar e Nutricional como tema transversal no currículo escolar

O produto tem por objeto o desenvolvimento de ações para o fortalecimento da Educação Alimentar e Nutricional como tema transversal no currículo escolar no município do Rio de Janeiro. As metas são:

Ano 1: Meta 1) Realizar um mapeamento de ações de EAN ou da adoção da alimentação como tema transversal no Ensino Fundamental 1 e 2, em escolas do município do Rio de Janeiro; Meta 2) Realizar uma pesquisa-ação qualitativa para aprofundar o conhecimento sobre as experiências e exercitar o delineamento da inclusão da EAN ou do tema alimentação no currículo, junto a atores-chave; Meta 3: Elaborar um documento com os resultados da etapa diagnóstica e apontamento de possibilidades de fortalecimento das ações de EAN no PNAE.

Ano 2: Meta 4) Realizar 5 Encontros de formação para o fortalecimento da EAN no ensino fundamental, disponibilizando 400 (80 por evento) vagas; e Meta 5) Realizar a 1ª Mostra de experiências de EAN.

Produto 6: Pesquisa: Avaliação do Impacto das ações de inclusão produtiva de comunidades tradicionais na aquisição de alimentos no PNAE

O objeto do produto é realizar pesquisa a fim de avaliar o impacto das ações de inclusão produtiva no âmbito do PNAE.

Ano 1: Meta 1) Realizar análise da aquisição de alimentos pelas EEx do PNAE de produtores de comunidades tradicionais de 2010 a 2023; Meta 2: Identificar conjunto de ações implementadas para produção inclusiva, na esfera federal, e complementarmente, nas esferas estaduais e municipais; Meta 3: Avaliar e comparar a aquisição de alimentos de produtores de comunidades tradicionais antes e após a implementação da produção inclusiva de comunidades tradicionais - em território nacional e por regiões.

Ano 2: Meta 4) Mapear os alimentos de maior aquisição em todo o território brasileiro e por regiões oriundos de produção inclusiva; Meta 5) Identificar as principais barreiras para implementação das ações e conseqüentemente para a aquisição da AF de produtores de comunidades tradicionais, no Brasil e por região; e Meta 6) Identificar novas ações que possam ser complementares às existentes que permitam maior produção e comercialização dos alimentos de comunidades tradicionais.

Observação: os objetivos (geral e específicos), justificativas, metas, metodologias e cronogramas de cada produto estão descritos no documento intitulado “Plano de Trabalho Detalhado”.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

O presente Termo viabiliza o desenvolvimento de ações de apoio técnico de ensino, pesquisa e extensão com vistas a contribuir para o aprimoramento da execução do PNAE pelas Entidades Executoras, por meio do CECANE UNIRIO.

Desse modo, ressalta-se que o TED em questão é motivado e tem a finalidade de executar atividades de interesse recíproco, em regime de colaboração mútua, nos moldes do inciso I do art. 3º do Decreto nº 10.426/2020.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(x) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

O valor total do TED é R\$ 1.049.232,89, sendo que desse total, **R\$ 86.633,90** refere-se aos custos indiretos, conforme detalhado a seguir:

Descrição	Valor 1ª Parcela	Valor 2ª Parcela	Total
Contratação de Fundação de Apoio regida pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 para realização de atividades operacionais necessárias à consecução do objeto do TED	R\$ 41.185,44	R\$ 45.448,46	R\$ 86.633,90

1) O pagamento de despesas relativas a custos indiretos está limitado a vinte por cento do valor global pactuado, podendo ser excepcionalmente ampliado pela unidade descentralizadora, nos casos em que custos indiretos superiores sejam imprescindíveis para a execução do objeto, mediante justificativa da unidade descentralizada e aprovação da unidade descentralizadora.

2) Na hipótese de execução por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a proporcionalidade e as vedações referentes aos tipos e percentuais de custos indiretos observarão a legislação aplicável a cada tipo de ajuste.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	DESCRIÇÃO	Período de Execução: (início/fim)						
		Nov de 2023 a Out de 2024				Nov de 2024 a Out de 2025		
		UNI D	QDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	Valor Total (R\$) - 1º ano - 1ª Parcela	QD E	VALOR UNITÁRIO (R\$)	Valor Total (R\$) - 2º ano - 2ª Parcela
Gerir a execução do Projeto CECANE/UNIRIO durante todo o período de vigência do TED; monitorar e avaliar todas as atividades propostas no Plano de Trabalho - Produtos 1 a 6; elaborar e/ou revisar todos os relatórios técnicos, incluído os parciais e finais; participar do planejamento, execução e avaliação de todos os produtos; zelar pelo cumprimento financeiro e ético do TED; e participar de Reuniões/Encontros Técnicos do PNAE e CECANE.	Coordenador de Gestão	Mês	10	3.300,00	33.000,00	10	3.300,00	33.000,00
	01 Bolsista de graduação de apoio a gestão	Und	10	700,00	7.000,00	10	700,00	7.000,00
	Passagens aéreas para Reunião/Encontro entre os CECANEs - (2 eventos*2 pessoas * 2 trechos (ida/volta))	Und	8	1.000,00	8.000,00	8	1.000,00	8.000,00
	Diárias para Reunião/Encontros Técnicos do PANE e entre os CECANEs - (2 eventos*2 pessoas * 3 diárias por evento)	Und	12	341,02	4.092,24	12	341,02	4.092,24
	Auxílio Deslocamento - 2 eventos x 2 pessoas	Und	4	95,00	380,00	4	95,00	380,00
Sub total					52.472,24			52.472,24
PRODUTO 1 - Oficinas regionais para o fortalecimento da Agricultura familiar no PNAE								
Produto 1) Oficinas Regionais para o fortalecimento da Agricultura Familiar no PNAE no estado do Rio de Janeiro. Ano 1: Meta 1) Realizar 04 oficinas, com representantes de 24 municípios do estado do Rio de Janeiro; Meta 2) Elaborar um documento para cada município (portanto, 24 documentos) contendo o mapeamento da produção realizado ao longo das oficinas, conjuntamente ao diagnóstico realizado pelo CECANE por meio do questionário.	01 Docente suporte técnico	Und	8	2.100,00	16.800,00	8	2.100,00	16.800,00
	02 Agentes do PNAE (2 agentes * 8 meses)	Und	16	4.000,00	64.000,00	16	4.500,00	72.000,00
	01 Bolsista de graduação	Und	8	700,00	5.600,00	8	700,00	5.600,00
	Kit para pasta - programação da oficina, ficha de cadastro, avaliação (10 pág x R\$ 0,20 por página) 1º ano: 50 pessoas x 4 oficinas = 200 2º ano: 50 pessoas x 3 oficinas + 100 pessoas x 1 oficina SEEDUC = 250	Und	200	1,00	200,00	250	1,00	250,00

<p>Ano 2: Meta 1) Realizar 03 oficinas, com representantes de 20 municípios do estado; Meta 2) Realizar uma oficina com representantes da SEEDUC RJ; Meta 3) Um documento para cada município e para a SEEDUC, (portanto, 21 documentos) contendo o mapeamento da produção realizado ao longo das oficinas, conjuntamente ao diagnóstico realizado pelo CECANE por meio do questionário e; Meta 4) Realizar encontro final com os atores dos 44 municípios e da SEEDUC para entrega dos relatórios, retorno sobre o ciclo de oficinas, avaliação dos ganhos do processo e estabelecimento de compromissos políticos entre gestão, agricultores/cooperativas e demais atores.</p>	<p>Passagens terrestres - 1º ano: Visita Prévia: 4 municípios x 1 pessoa * 2 trechos (ida/volta)+ Oficinas: 4 oficinas x 4 pessoas * 2 trechos (ida/volta) = 40 passagens. 2º ano: Visita Prévia: 3 municípios x 1 pessoa* 2 trechos (ida/volta) + Oficinas: 3 oficinas x 4 pessoas * 2 trechos (ida/volta) = 30 passagens.</p>	Passagem (trecho)	40	140,00	5.600,00	30	140,00	4.200,00
	<p>Diárias - 1º ano: Visita Prévia: 4 municípios x 1 pessoa x 1 diária + Oficinas: 4 oficinas x 4 pessoas x 2 diárias = 36 diárias. 2º ano: Visita Prévia: Visita Prévia: 3 municípios x 1 pessoa x 1 diária + Oficinas: 3 oficinas x 4 pessoas x 2 diárias = 27 diárias.</p>	Diária	36	300,90	10.832,40	27	300,90	8.124,30
	Caneta reciclada	Und	200	1,50	300,00	250	1,50	375,00
	Canetinha Hidro. (kit 12 cores)	Und	4	15,50	62,00	4	15,50	62,00
	Cartolina 150g 50x66 cores mistas	Und	30	4,00	120,00	30	4,00	120,00
	<p>Serviço de alimentação nas oficinas 1º ano: 50 pessoas x 4 oficinas = 200 2º ano: 50 pessoas x 3 oficinas + 100 pessoas x 1 oficina SEEDUC = 250</p>	Und	200	20,00	4.000,00	250	20,00	5.000,00
	<p>Serviço de alimentação Encontro Final 2º ano (Meta 4): 100 pessoas</p>	Und	-	-	-	100	20,00	2.000,00
	Papel kraft 40g 45cmx25m	Und	1	20,00	20,00	1	20,00	20,00
	Papel sulfite 75g A4 - resma 500fl	Und	2	25,00	50,00	2	25,00	50,00
	Papel sulfite colorido 75g A4 - resma de 100fl com 4 cores	Und	4	15,00	60,00	4	15,00	60,00
	Pasta com elástico polip officio	Und	200	2,00	400,00	250	2,00	500,00
	Crachá plástico com cordão 120x150mm (Pct/ 50)	Und	2	100,00	200,00	2	100,00	200,00
	Sub total					108.244,40		
Produto 2 - Assessoria e monitoramento à Entidades Executoras do Rio de Janeiro								
<p>Produto 2: Monitoramento e Assessoria à Entidades Executoras do Rio de Janeiro Meta 1: Realizar monitoramento e assessoria Estado do Rio de Janeiro e a 16 municípios , sendo 12 presenciais e 4 remotos; Meta 1.1: Realizar 16 encontros, disponibilizando vagas para 384 atores sociais representantes de 96 municípios; Meta 1.2: Visitar, aproximadamente, 160 escolas visitadas (96 municipais e 64 estaduais); Meta 1.3: Emitir 18 Relatórios de Monitoramento por</p>	01 Docente suporte técnico	Mês	6	2.100,00	12.600,00	6	2.100,00	12.600,00
	02 Agentes do PNAE (2 agentes * 6 meses, cada agente)	Mês	12	4.000,00	48.000,00	12	4.500,00	54.000,00
	01 Bolsista de graduação	Mês	6	700,00	4.200,00	6	700,00	4.200,00
	Passagens terrestre - (6 municípios in loco + SEDUC)*2 agentes* 2 (ida/volta)	Und	24	140,00	3.360,00	24	140,00	3.360,00
	Diárias - (6 municípios + SEDUC) * 2 agentes * 5,5 diárias por Eex	Und	66	300,90	19.859,40	66	300,90	19.859,40

meio do aplicativo PNAE MONITORA. Obs: Em cada ano de execução, será realizado metade do quantitativo de cada meta	Material de consumo - Kit de assessoria (questionários, caderno de legislação do PNAE, canetas)	Und	6	30,00	180,00	6	30,00	180,00
Sub total					88.199,40			94.199,40
Produto 3: Encontros Regionais de Formação de Atores Sociais Envolvidos com o PNAE no estado do Rio de Janeiro.								
Produto 3: Encontros Regionais de Formação de Atores Sociais Envolvidos com o PNAE no estado do Rio de Janeiro. Ano1: Meta 1) Realizar 03 Encontros remotos/virtuais de formação para pelo menos 100 atores/encontro atuantes nas Entidades Executoras do estado do Rio de Janeiro. Ano 2: Meta 2) Realizar 01 Encontro Estadual do PNAE, no formato presencial, disponibilizando vagas para pelo menos 200 atores atuantes nas Entidades Executoras do estado do Rio de Janeiro	01 Docente suporte técnico	Mês	1	2.100,00	2.100,00			
	01 Estudante de graduação	Und	6	700,00	4.200,00			
	Assinatura Zoom (também será utilizada nos demais produtos)	Anual	1	1.000,00	1.000,00	-	-	-
	Serviços de alimentação (200 pessoas x 4 coffee break (2 por dia de evento)	Serviço		-	-	800	15,00	12.000,00
	Kit participante do evento (crachá, pasta, bloco de anotações, caneta)	Unid.		-	-	200	10,00	2.000,00
kit Materiais de consumo para oficinas (cartolina, canetinhas, impressões)	Unid.		-	-	1	300,00	300,00	
Sub total					7.300,00			14.300,00
Produto 4 - Atualização e manutenção do aplicativo de controle social ePNAE								
Produto 4: Manutenção e Atualização do Aplicativo de Controle Social e-Pnae. Meta 1: Apresentar 01 relatório descritivo contendo as ações de manutenção e atualizações funcionais periódicas do app (1 por ano); Meta 2: Realizar 01 teste de usabilidade da atual versão em um conjunto de usuários (ano 1); Meta 3: Apresentar 01 documento contendo propostas de melhorias, ajustes e novas funcionalidades, relatando as ações que foram implementadas, caso existam (Ano 2); Meta 4: Em caso de mudanças de design e funcionalidades do app, novo teste de usabilidade será realizado (Ano 2).	01 Docente suporte técnico	Mês	10	2.100,00	21.000,00	10	2.100,00	21.000,00
	01 Agente do PNAE	Mês	10	4.000,00	40.000,00	10	4.500,00	45.000,00
	01 Estudante de graduação	Und	10	700,00	7.000,00	10	700,00	7.000,00
Sub total					68.000,00			73.000,00
Produto 5 - Fortalecimento da Educação Alimentar e Nutricional como tema transversal no currículo escolar								
Produto 5: Fortalecimento da Educação Alimentar e Nutricional como tema transversal no currículo escolar Ano 1: Meta 1) Realizar um mapeamento de ações de EAN; Meta 2) Realizar uma pesquisa qualitativa para aprofundar o conhecimento sobre as experiências; Meta 3: Elaborar um documento com os resultados da etapa diagnóstica. Ano 2: Meta 4) Realizar 5 Encontros de formação para o fortalecimento da EAN no ensino fundamental, disponibilizando 400 (80 por evento) vagas; e Meta 5) Realizar a 1ª Mostra de experiências de EAN.	01 Docente suporte técnico	Mês	8	2.100,00	16.800,00	8	2.100,00	16.800,00
	02 Agente do PNAE (2 agentes x 8 meses, cada)	Mês	16	4.000,00	64.000,00	16	4.500,00	72.000,00
	01 Estudante de graduação	Mês	8	700,00	5.600,00	8	700,00	5.600,00
	Kit participante do evento (crachá, pasta, folhas, caneta)	Unid.				400	10,00	4.000,00
	kit Materiais de consumo para oficinas (cartolina, canetinhas, impressões)	Unid.				5	250,00	1.250,00
Serviços de alimentação (80 pessoas/ encontro x 1	Unid.				400	10,00	4.000,00	

	coffee break /encontro) - lanche simples							
					Subtotal	86.400,00		103.650,00
Produto 6 - PESQUISA: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE COMUNIDADES TRADICIONAIS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NO PNAE								
Produto 6: Pesquisa: Avaliação do Impacto das ações de inclusão produtiva de comunidades tradicionais na aquisição de alimentos no PNAE Ano 1: Meta 1) Realizar análise da aquisição de alimentos pelas EEx do PNAE de produtores de PCT de 2010 a 2023; Meta 2: Identificar conjunto de ações implementadas para produção inclusiva; Meta 3: Avaliar e comparar a aquisição de alimentos de produtores de PCT; e Meta 6) Identificar novas ações.	01 Agente do PNAE	Mês	10	4.000,00	40.000,00	10	4.500,00	45.000,00
	01 Bolsista de graduação	Mês	10	700,00	7.000,00	10	700,00	7.000,00
					Subtotal	47.000,00		52.000,00
	SUBTOTAL - Custo Direto					457.616,04		504.982,94
Custos Indiretos	Contratação de Fundação de Apoio regida pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994	Unidade	1		41.185,44	1		45.448,46
	SUBTOTAL - Custos Indiretos				41.185,44			45.448,46
	TOTAL GERAL					498.801,48		550.431,40

0. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês/Ano	Valor R\$
Novembro/2023	498.801,48
Novembro/2024	550.431,40
Valor Total do TED R\$	1.049.232,88

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD

Código Da Natureza Da Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto R\$
33.90.39	Não	R\$ 962.598,98
33.90.39	Sim	R\$ 86.633,90

12. PROPOSIÇÃO

29 de novembro de 2023



Assinado de forma digital por JOSE DA COSTA FILHO:63341735704
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33683111000107, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSERPRO, ou=RFB e-CPF A3, cn=JOSE DA COSTA FILHO:63341735704

José da Costa Filho
 Reitor